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Le nucléaire français : un trop long aveuglement et un réveil brutal 
                                                                      (Résumé : temps de lecture 2 mn) 

   Le nucléaire civil a franchi une étape industrielle cruciale (la construction en série des 
réacteurs par paliers successifs) en France. Le pays prit alors la tête du nucléaire civil mondial. 
Mais ensuite, la décision politique de construire un réacteur prototype jointe à l’indécision 
politique de ne pas ouvrir de nouveaux chantiers durant quinze ans  provoqua une grave perte 
de compétences, à l’origine d’un échec commercial retentissant à Abu Dhabi (2009).  

Cette perte de compétences, connue des professionnels du monde entier, resta 
curieusement ignorée en France, même chez beaucoup d’énergéticiens. Ainsi, le Rapport 
Percebois « Energies 2050 », sensé éclairer l’avenir énergétique du pays, décrit toujours en 
2012 la France comme le « pays de référence du nucléaire ». Il fallut attendre en 2019 le 
Rapport Folz au Ministre de l’Economie, puis en 2020 un Rapport très sévère de la Cour des 
Comptes, pour mettre fin à cet aveuglement. La perte de compétences du nucléaire français, 
dont les acteurs « n’avaient pas conscience » a été catastrophique. EDF est indispensable 
(Rapport Folz) pour mener une politique industrielle permettant la reconstitution de ces 
compétences et la réalisation du nouveau programme annoncé de construction de réacteurs. 
Mais cette entreprise est exsangue financièrement et l’Etat va devoir la recapitaliser. 

 La renationalisation d’EDF est évoquée. L’article 4 de la première loi de nationalisation 
(1946) doit alors être repris. Il stipule qu’EDF « est dotée de l’autonomie financière, et par voie 
de conséquence de l’indépendance technique et commerciale », conditions indispensables 
pour conduire une politique industrielle. Conditions quelque peu ignorées aujourd’hui. 

La Lettre « Géopolitique de l’Electricité » est la seule publication sur 

ce thème en langue française. Elle est mensuelle. Nous n’avons aucun objectif 

militant. Nous tentons d’approcher la vérité, en décrivant par des données 

objectives le passé proche et l’actualité des secteurs électriques ainsi que 

leurs conséquences. Les faits sont privilégiés aux jugements de valeur sur la 

finalité des politiques comme celles concernant le climat. Nos études sont 

inédites. Les données proviennent des instituts de statistiques ainsi que des 
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 Le nucléaire français : un trop long aveuglement  

            et un réveil brutal               (temps de lecture : 18mn)                      

                 
I. Le temps des succès.  

 
La World Nuclear Association (WNA) regroupe tous les professionnels du nucléaire de la 

planète, du Rosatom russe aux entreprises américaines, en passant par les chinoises et les 
europ®ennes et encore bien dôautres. Sa repr®sentativit® ne pose aucun doute. Cette Association 
observa que, durant les années suivant 1970, le coût de la construction des centrales nucléaires 
sôenvolaient aux Etats-Unis. Ce pays était alors en train de bâtir ce qui est encore aujourdôhui le 
premier parc de réacteurs au monde. Mais lôAssociation nota que les co¾ts de lôimportant programme 
historique français, qui démarra à la même époque, restaient maîtrisés et bas. Elle conclut: 

 
« Le programme fran­ais montre clairement quôune organisation industrielle et la 

construction en série permettent de garder sous contrôle les délais et les coûts de 
construction, ainsi que ceux de maintenance et dôexploitation ». 

 
Les Français construisaient vite et bien. Quarante ans plus tard, leurs 58 réacteurs avec plus 

de deux mille ans de fonctionnement nôont connu aucun incident grave. Ils ont fourni durant des 
dizaines dôann®es une électricité bon marché au pays et redonné une part dôind®pendance en matière 
énergétique. Quelle était le secret de cette réussite ? Pour la connaître, les Soviétiques, qui avaient 
dans leur ADN le culte des services spéciaux, envoyèrent pêcher dans la Manche  à la limite des eaux 
territoriales des chalutiers sans chalut mais bard®s dôantennes en face de la centrale de Paluel, lors 
de son démarrage. 

La réussite française avait des raisons simples et publiques. Les Français partaient de loin. 
Ne poss®dant pas dôindustrie dôenrichissement du combustible nucl®aire, ils construisirent leurs 
premiers réacteurs selon une filière dite graphite-gaz qui se révéla un échec économique. Cette 
technologie entraîna également les deux seuls accidents nucléaires que la France connut

1
. Il était 

dôurgent de changer de politique. La mort dans lô©me, le G®n®ral de Gaulle se r®signa ¨ enterrer vingt 
ans de recherche du CEA et de repartir à zéro en se tournant vers une technologie américaine à 
uranium enrichi et à refroidissement par eau légère.  

 
Le 13 novembre 1969, sous son successeur Georges Pompidou, EDF fut officiellement 

chargée de lancer un programme de réacteurs suivant cette technologie américaine. Ce 
programme devint très important et conduit au parc nucl®aire dôEDF actuel. 

 

Le tournant industriel 
 
 Le nucléaire français était désormais confié à une entreprise industrielle : EDF. 
Le ménage qui fait construire un pavillon comprend vite que le choix du maître dôîuvre est 

capital pour le coût final et la date de livraison. De même, il faut un architecte industriel, un chef 
dôorchestre pour organiser la construction de tout grand projet industriel : a®roport, tunnel, gazoducé 
ou centrale électrique. Lôarchitecte industriel, au rôle quelquefois mal connu, joue un rôle essentiel 
dans notre monde industriel. Il est capable de découper un projet en multiples marchés, de 
s®lectionner les diff®rentes entreprises qui apporteront leur contribution, dôorganiser leur intervention, 
de contrôler la qualité de leur travail, et de veiller au respect des délais et des coûts. Lorsquôil faillit ¨ 
sa tâche, comme lors de la construction de lôa®roport Willy Brandt de Berlin, côest la catastrophe avec 
une explosion des prix et des retards démesurés.  

EDF avait une particularité rare : lôentreprise était lôarchitecte industriel de ses centrales. Dès 
la cr®ation dôEDF, Pierre Mass®, futur Commissaire au Plan du G®n®ral de Gaulle (1959-1965), lôavait 
dot® dôune Direction de lôEquipement qui devint rapidement un excellent architecte industriel de 
centrales électriques. EDF Equipement, au début des années 1970, terminait un important programme 
hydroélectrique. Son nouveau directeur, Michel Hug, mélangea les constructeurs de barrages 
chevronnés avec des jeunes gens fraichement recrutés et formés au nucléaire.  Lui-même était une 
synthèse vivante de ce mix : titulaire dôun PhD dans une discipline fort utile ¨ lôatome, il venait de 

                                                      
1 Centrale de Saint Laurent des Eaux, en 1969 et 1980. 
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terminer lôun des derniers grands barrages français, celui de Sainte-Croix-du-Verdon. EDF 
Equipement fut lôarchitecte industriel du programme nucléaire historique. La décision capitale de 
Michel Hug fut de construire les réacteurs en série, par paliers successifs. Tout nouveau palier 
intégrait des innovations. Lô®volution de la technologie serait progressive, prenant en compte 
lôexp®rience du palier pr®c®dent, ce qui r®duirait les al®as. Les co¾ts de construction, dôexploitation et 
de maintenance seraient maîtrisés. Ce quôobserva de la World Nuclear Association (voir plus haut). 

 
  A c¹t® dôEDF Equipement, architecte industriel, il fallait un autre grand industriel pour 

construire lôilot nucl®aire, la partie nucl®aire proprement des centrales que le CEA ne fournirait plus, 
sa technologie ayant été abandonnée. Cet industriel devait utiliser des brevets américains concernant  
la nouvelle technologie choisie (uranium enrichi et eau légère). A lô®poque, la puissante Compagnie 
G®n®rale dôElectricité (CGE) semblait toute désignée. Hélas, en 1975, elle jeta lôéponge. Ce fut 
Framatome, peu dôann®es auparavant encore une grosse PME, dirig®e par Jean Claude Leny, qui 
releva le gant. Cette entreprise assuma les risques financiers et techniques énormes de la fourniture 
de lôilot nucl®aire des 58 r®acteurs que la CGE nôavait pas voulu prendre. Le nombre de réacteurs à 
construire permit des améliorations substantielles du modèle de départ. Les innovations apportées 
progressivement par Framatome, palier après palier, lui permirent  de sô®loigner  du modèle américain 
et de « franciser » la filière. Débarrassée des brevets américains, lôindustrie nucl®aire fran­aise 
pouvait exporter ses nouveaux réacteurs. 

 
Dôautres grandes entreprises apportèrent des contributions spécialisées, pour la salle des 

machines Alstom, pour le génie civil Bouygues et Vinci, auxquels sôajoutaient  dôinnombrables sous-
traitants dans dôautres domaines. 

 
La construction en série par paliers successifs liée à la décision politique de la 

construction dôun nombre important de réacteurs est à la base du succès français du 
programme historique. Trois entreprises jouèrent un rôle majeur, EDF, chef dôorchestre et 
architecte industriel,  Framatome avec lôilot nucl®aire et Alstom avec ses turbines. 

 
Le monde des constructeurs de centrales nucléaires est un Landerneau. Il possède ses 

médias, comme la World Nuclear Association avec ses News citées plus haut, et la revue « Nuclear 
Engineering International ». Les professionnels se rencontrent dans dôinnombrables congr¯s. De plus, 
les exportations de réacteurs comportent des transferts de technologie, via par exemple lôutilisation de 
brevets américains comme le fit Framatome. Le succès du programme français fut remarqué dans le 
monde entier. La mise en route de 8 réacteurs en une seule année, 1982, record mondial toujours 
inégalé, ne passa pas inaperçue. Les Français commencèrent à exporter, Framatome en Afrique du 
Sud et en Corée du Sud. Mais le client le plus remarquable fut la Chine. Un ingénieur électricien 
chinois devenu ministre et qui devait ensuite être Premier Ministre, Li Peng, avait admiré les 
constructions fran­aises. Il vint en France et d®cida lôachat de deux r®acteurs quôil voulut identiques ¨ 
ceux de Gravelines. Il exigea quôEDF Equipement soit lôarchitecte industriel. La strat®gie industrielle 
française fut rapidement assimil®e. Aujourdôhui le r®acteur vedette chinois, le Hualong One, est 
comme lôécrit World Nuclear News, « dôascendance fran­aise ».  

 
La construction en s®rie par paliers successifs est aujourdôhui adopt®e dans le monde 

entier. Côest en France que cette étape décisive dans la construction industrielle des réacteurs 
électronucléaire a été franchie. EDF fut lôarchitecte industriel, Framatome le constructeur de 
lôilot nucléaire. Le CEA, mis au piquet pour le mauvais choix dôune technologie, se redressa 
sous la houlette dôAndr® Giraud. Il est devenu un des leaders mondiaux du cycle du 
combustible nucléaire, tout en perfectionnant les moteurs nucléaires marins et en préparant 
les réacteurs du futur. La France en  fin du XXème Siècle est à la tête du nucléaire mondial. 

 
II. La chute. 

 

A. L’abandon de la stratégie industrielle. 
 
François Mitterrand, Président de la République et Helmut Kohl, Chancelier allemand 

d®cid¯rent de dupliquer dans lô®nergie le succ¯s dôAirbus dans lôa®ronautique. La France et 
lôAllemagne uniraient leurs efforts pour construire un r®acteur commun. Ce fut lôEPR (aujourdôhui 
Evolutionary Power Reactor). Les protestations des ing®nieurs EDF nôy chang¯rent rien. Il fallut 
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concevoir un prototype fruit dôune synth¯se complexe du r®acteur allemand Konvoi et des modèles 
français.  

La France abandonna la stratégie industrielle de construction en séries par paliers 
successifs, qui était la base du succès du programme nucléaire français.  

 

B. La perte des compétences : quinze ans sans nouveau chantier. 
 
Le programme des 58 réacteurs toucha à sa fin dans les années 1990 et suivantes. Le 

pouvoir politique doit donner son aval ¨ lôouverture de tout chantier nucléaire. Il ne se précipita pas 
pour démarrer un premier EPR. Le dernier chantier du programme historique commença en avril 1991 
(Civaux 2). Celui de lôEPR de Flamanville d®marra en d®cembre 2007. Seize ans de pauseé EDF 
Equipement, lôarchitecte industriel, sans travail, avait été dissous en 2000. Framatome avait 
commencé le chantier de lôEPR finlandais un peu plus tôt (2004). Cette entreprise avait mené à bien, 
en jouant ®galement le r¹le dôarchitecte industriel, des chantiers de réacteurs en Afrique du Sud et en 
Corée du Sud, mais cela datait de près de vingt ans. 

 
De tels intervalles entre les chantiers signifient que les techniciens compétents des chantiers 

du XX éme Siècle étaient partis en retraite ou sô®taient reconvertis. Plus grave: ils nôavaient pas eu le 
temps de former leurs successeurs, faute de nouveaux projets dans lôintervalle. La construction des 
deux EPR européens  commença sans architecte industriel digne de ce nom. Tout grand projet qui 
nôest pas organis® par un architecte industriel comp®tent est vou® ¨ la catastrophe. Ce fut le cas de 
lôa®roport Willy Brandt de Berlin.  

 
Dans le cas de lôEPR, il sôagissait en plus dôun prototype, ce qui impliquait lôabandon de 

la construction par paliers qui minimise les risques. La catastrophe sôannonçait dôune 
envergure remarquable. 

 

III. L’aveuglement. 
 

A. Un sérieux avertissement : le Rapport Roussely (10 juin 2010) 
 
Abu Dhabi, en 2009, choisit dôacheter quatre r®acteurs cor®ens au lieu des EPR fran­ais. La 

perte de ce marché dit « marché du siècle è, une vingtaine de milliards dôeuros, fut durement ressenti 
en France. Le Président Sarkozy, qui sô®tait lui-même impliqué demanda à François Roussely, ancien 
Pr®sident dôEDF un rapport pour expliquer cet ®chec et redresser la situation. Le constat de F. 
Roussely fut lucide : « la cr®dibilit®é de la capacit® de lôindustrie nucl®aire fran­aise ¨ r®ussir de 
nouvelles constructions de centralesé a été sérieusement ébranlée ». La situation était décrite 
comme très grave. Il fallait prendre des mesures dôurgence ç afin de permettre à la filière française, 
qui en a les capacités, de se positionner sur les nouveaux marché du nucléaire civil ». Les 
propositions de F. Roussely portaient principalement sur lôorganisation de ç lô®quipe de France du 
nucléaire » et la prise en compte des enseignements des chantiers en cours. 

Car F. Roussely ne doutait aucunement des compétences françaises. Il écrivit quôEDF en tant 
quôarchitecte industriel nôavait « gu¯re dô®quivalent dans le monde »

2
. Certes, il ajoutait que « les 

g®n®rations de techniciens, dôing®nieurs et de chercheursé des grands programmes de constructions 
des années 1970-1980 partent à la retraite et doivent être remplacés »

3
. Hélas, il était déjà trop tard. 

Côest dix ¨ quinze ans avant quôil eut fallu organiser ce transfert de compétence ! Comment F. 
Roussely pouvait-il affirmer quôEDF nôavait pas « dô®quivalence dans le monde comme architecte 
industriel nucléaire » alors que lui-même, alors Président de cette entreprise, avait précisément 
dissous en 2000 cet architecte industriel, la Direction de lôEquipement EDF ? Les professionnels du 
monde entier, pour  expliquer lô®chec des Français à Abu Dhabi  avançaient une autre raison. 

 

Le nucléaire français  perd la main : l’article du « Nuclear Engineering 
International » (6 octobre 2011)4. 

 

                                                      
2 Synthèse du Rapport Roussely-10 Juin 2010, p.6 
3 Idem, p.21. 
4 Nuclear Engineering International-6/10/2011-Caroline Peachey-« Construction vs Communication » 
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La construction des deux EPR, en France et en Finlande fut, dès le début jalonné de multiples 
annonces de retard. A la suite de lôun dôentre eux, fin 2011, le principal media des constructeurs de 
centrales nucléaires mondiaux, « Nuclear Engineering International » écrivit : « aucun professionnel 
dans le monde ne sô®tonnera du nouveau retard de lôEPR de Flamanville è. Lôarticle explique que les 
difficultés des deux chantiers, français et finlandais sont les mêmes. Citant le responsable de la sûreté 
finlandaise, lôarticle ®crit que les Fran­ais se r®v¯lent incapables dôorganiser un projet nucléaire. Telle 
est la véritable raison de la perte du contrat du siècle à Abu Dhabi. F. Roussely avait raison 
concernant la perte de crédibilité du nucléaire français, mais il nôen avait pas saisi les véritables 
raisons. 

 
 La principale perte de compétence des Français portait dôabord sur le rôle de 

lôarchitecte industriel. Désormais, tout le petit monde des constructeurs de centrales 
nucléaires de la planète le savait : les Français avaient perdu la main. Et  le « contrat du 
siècle » dôAbu Dhabi leur ®chappa. 

 

B. Le temps des illusions : le Rapport Percebois (31 janvier 2012)5.    
 
Un mois plus tard, en novembre 2011, le Premier Ministre demanda à Jacques Percebois, 

professeur de lôuniversit® de Montpellier de réunir un groupe de travail afin « dô®clairer la 
programmation pluriannuelle des investissements » français en énergie et de préparer une « feuille de 
route énergie 2050 ». Cô®tait une ®tude g®n®rale pour préparer lôavenir ®nergétique du pays. Pour 
cela Percebois devait sôentourer des professionnels les plus représentatifs y compris pour le nucléaire. 
Le Rapport intitulé « Rapport Energies 2050 » fut publié le 31 janvier 2012. 

Le Rapport Roussely et sa grave alarme sur la cr®dibilit® de lôindustrie nucl®aire fran­aise, 
pourtant fort récents, sont ignorés. Bien au contraire, « La France est le pays de référence dans le 
monde dans le domaine du nucléaire è (p.16). Lôavenir est rose car ç en termes industriels, la France 
pourrait conforter son rôle de leader mondial sur les technologies du nucléaire civil » grâce aux 
réacteurs de quatrième génération (p.225). Lôindustrie nucl®aire fran­aise est considérée comme 
tellement remarquable  par le monde entier « quôune sortie, m°me partielle, du nucl®aireé aurait des 
impacts au-delà de nos frontières ». Ainsi le Rapport décrit une industrie nucléaire française en pleine 
forme et ¨ la t°te de lôatome mondial. Toute la plan¯te a les yeux sur nous. Les problèmes déjà criant 
des chantiers des EPR européens  sont minimisés, voire banalisés : « Les délais entre la décision de 
construction [dôun EPR] et sa mise en service peuvent actuellement être estimés entre six et dix ans ». 
EDF confirme. Tout va bien. Pourquoi cet aveuglement ?  

 
Jacques Percebois a bien peuplé la « Commission Energies 2050 è dôexperts, y compris des 

retraités, dans tous les domaines. Certaines conclusions sont fort judicieuses, comme pour le gaz 
naturel, mais pas pour le nucléaire. La raison est simple. La « Commission Energies 2050 » ne 
comportait aucun ingénieur de haut niveau ayant participé à la construction dôune centrale nucléaire. 
Comme lô®crit ç Nuclear Engineering International », tous les professionnels de la planète, y compris 
ceux de lôHexagone, savaient que les Français avaient perdu la main. Mais en France, ils ne furent 
pas consultés. Personne dans la « Commission Energies 2050 » ne semblait avoir lu lôarticle fort 
récent de Nuclear Engineering International. Ni Michel Hug, qui dirigea la Direction de lôEquipement 
EDF, lôarchitecte industriel du programme, ni Jean-Claude Lény, qui amena Framatome aux premiers 
rangs mondiaux du nucléaire, ni aucun de leurs proches collaborateurs ne figurent parmi les experts 
de la « Commission Energies 2050 ».  

 
Cette même année 2012, les ingénieurs français détachés en Chine, qui connaissaient la 

réalité de la situation de leur pays, constatèrent que leurs collègues locaux travaillaient à un réacteur 
purement chinois. Ils proposèrent une collaboration afin de participer ¨ un projet quôils savaient de 
grand avenir. Lôaffaire en France fit scandale. Le pouvoir politique à Paris se montra réticent. 
LôInspection G®n®rale des Finances ouvrit une enquête

6
. Le Canard Encha´n® sôen m°la. La France, 

« pays de référence pour le nucléaire dans le monde » allait livrer ¨ la Chine dôinestimables tr®sors 
techniques ! H®las, lôaffaire fut close rapidement, car les Chinois qui connaissaient aussi la réalité 
française refus¯rent lôapport hexagonal. Aujourdôhui, deux exemplaires de leur r®acteur national, le 
Hualong One, fonctionnent. La construction a dur® six ans et une dizaine dôautres sont en chantier. Ce 

                                                      
5 Premier Ministre-/ŜƴǘǊŜ ŘΩ!ƴŀƭȅǎŜ {ǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ-Rapport Energies 2050-Rapport du groupe de travail présidé par Jacques Percebois. 
6 Les Echos-« Nucléaire : inquiétude autour des transferts de technologie »-Emmanuel Grasland-31/12/2012 
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sont de redoutables concurrents de lôEPR de Flamanville qui, commencé cinq ans avant 2012, nôest 
toujours pas terminé. 

 
  Lôillusion dôune industrie nucl®aire fran­aise puissante et compétente durera des 

années, y compris dans les milieux politiques. Fin septembre 2019, Bruno Le Maire, Ministre de 
lôEconomie, se fâcha au sujet dôun des multiples retards du chantier EPR de Flamanville. Il 
menaça de sôen prendre aux dirigeants dôEDF ç à tous les étages »

7
. Ne se montraient-ils pas 

incapables dôutiliser les remarquables capacités industrielles quôils avaient entre les mains ? 
Un Rapport pour étudier la situation fut demandé à Jean-Martin Folz, ancien patron de 
Peugeot. 

 

IV. Le dur réveil. 
 

A. Le Rapport Folz (28/10/2019)8 
 
 En voici des passages importants : 

¶ Un effort de reconstitution et de maintien des compétences du tissu industriel de la filière 
nucléaire doit être engagé. 

¶ Cet effort doit faire lôobjet dôune v®ritable politique industrielle que seul peut conduire le groupe 
EDF. « Il sôagit é dôafficher des programmes stables ¨ long terme de construction de 
nouveaux r®acteurs é et dôentretien du parc existant qui donnent aux entreprisesé la 
visibilit® et la confiance n®cessaires pour quôelles engagent les efforts dôinvestissement et de 
recrutement indispensables ». 
 
Folz préconisait « des programmes [nucléaires] stables à long terme » ce quôaucun 

gouvernement fran­ais nôavait fait depuis plus dôune g®n®ration ! Seuls de tels programmes 
permettraient la reconstitution des comp®tences de lôindustrie nucléaire française. 

 
La Cour des Comptes vint définitivement clore la p®riode dôaveuglement peu après. 
 

B. Le Rapport de la Cour des Comptes (9/7/2020)9 
 
La Cour a étudié les difficultés de construction des EPR européens. Son travail complet et 

précis  conduit aux conclusions suivantes, fort sévères : 

¶ « lôentreprise [EDF] nô®tait pas organis®e pour r®aliser un projet de cet ampleur [lôEPR de 
Flamanville]é jusquôen 2015, le projet nôa pas ®t® pilot® par une v®ritable ®quipe projet ». 

¶ « Les acteurs nôavaient pas conscience [de la perte de compétences techniques] au début des 
ann®es 2000 et ce diagnostic nôa ®t® effectu® quôavec retard ». 

¶ « EDF a annonc®, en d®cembre 2019, la mise en îuvre dôun plané visant à rétablir le niveau 
de compétences nécessaires [pour construire lôEPR de Flamanville] é Il nôa donc pas ®t® 
procédé à cet examen avant de prendre la décision de lancer » cette construction. 
 
Lors du lancement du projet de lôEPR de Flamanville (2007), et jusquôen 2015, EDF ne 

possédait pas de véritable « équipe projet è pour le piloter. Donc pas dôarchitecte industriel.  
Les patrons dôEDF, tous issus de lôext®rieur de lôentreprise et nôayant jamais v®cu de 

construction de réacteurs, nôavaient pas conscience de la perte de comp®tences. En décembre 
2019 seulement a été mis en place un plan de recouvrement du niveau de compétences.  

 
Les magistrats de la Cour des Comptes considèrent que le chantier Areva finlandais a 

eu des difficultés analogues à celui de Flamanville. Cette ignorance de la réalité du niveau de 
compétences françaises concernant la construction de centrales nucléaires avait été partagée 
par le monde politique et une  partie des énergéticiens du pays (Cf. Rapport Percebois) 
pendant de longues années. Le Rapport de la Cour des Comptes de 2021 rejoint les 
conclusions de Nuclear Engineering International

4
 de 2011 et les nôtres

10
. 

                                                      
7 Bruno Le Maire-RTL « Le grand jury »-29/9/2019 
8 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/271429.pdf 
9 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-filiere-epr -Synthèse du Rapport p.8. 
10 Lettre  DŞƻǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ9ƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ-« EDF ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ? »  https://www.geopolitique-electricite.fr/documents/ene-267.pdf 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-filiere-epr
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En conclusion :  
 
Les Rapports Folz (2019) et de la Cour des Comptes (2020), qui confirment nos 
observations, mènent aux conclusions suivantes : 

¶ Les chantiers EPR européens ont été lancés sans architecte industriel 
digne de ce nom. 

¶ Les « acteurs é nôen avaient pas conscience é et le diagnostic nôa été 
effectu® quôavec retardé » 

¶ Ces faits sont majeurs et ont entrainé une dérive démesurée des coûts et 
délais. Bref une catastrophe financière. 

 
Ces mêmes Rapports mènent aux préconisations ci-dessous : 

¶ « Il sôagit é dôafficher des programmes stables à long terme de 
construction de nouveaux r®acteurs é et dôentretien du parc existant qui 
donnent aux entreprises é la visibilité et la confiance nécessaires pour 
quôelles engagent les efforts dôinvestissement et de recrutement 
indispensables ». 

¶ « Un effort de reconstitution et de maintien des compétences doit être 
engagé ; celui-ci doit faire lôobjet dôune v®ritable politique industrielle 
que seul peut conduire le groupe EDF ». 

 
On note que cela revient à des choix proches de ceux observés lors du 
programme historique (1974). Ainsi lôEtat doit d®cider un programme 
conséquent de réacteurs permettant à EDF de mener une « véritable 
politique industrielle », c'est-à-dire des constructions de réacteurs en 
série par paliers successifs intégrant les innovations.  EDF est considéré 
comme seul capable de conduire « une véritable politique industrielle » 
Pour cela lôentreprise doit reconstituer ses capacités de pilotage, donc 
dôarchitecte industriel. EDF donne des signaux encourageants sur ce 
point (par ex. préfabrication sur le site du chantier dôHinkley Point). 

 
 Le Président de la République à Belfort, le 10 février 2022 a effectivement 
annoncé un tel programme à long terme. Mais pourquoi prévoir « au sein de 
lôEtat, une Direction de Programme interminist®rielle pour piloter » ce nouveau 
programme nucléaire ? EDF, entreprise industrielle, doit retrouver les 
comp®tences dôarchitecte industriel, comme le préconise Folz. Un organisme 
interministériel jouant, même partiellement, le r¹le de ma´tre dôouvrage et/ou de 
ma´tre dôîuvre pour un projet industriel? Quel pari audacieux et risqué ! Et 
comment faire coexister le r¹le dôEDF architecte industriel avec celui dôune 
Direction de Programme Interministérielle ? 
 
 Renationaliser tout ou partie dôEDF ? Pourquoi pas, à condition de 
reprendre lôArticle 4 de la Loi de 1946 (la première nationalisation) qui stipule 
quôEDF ç est dotée de lôautonomie financi¯re et par voie de conséquence de 
lôind®pendance technique et commerciale ». Ce qui nôest pas vraiment le cas 
aujourdôhui. Or, sans autonomie financière, ni indépendance commerciale et ni 
possibilité des choix techniques, qui sont les compétences de base de toute 
entreprise, comment EDF pourrait-elle conduire une politique industrielle 
comme le préconise Jean-Martin Folz ? 


